



# **ORGANISATION ET GESTION DE CHANTIER**

**(maj :01/01/2023)**



## **OBJECTIFS**

- Savoir organiser et planifier un chantier avec SAGE BATIGEST ou EBP BÂTIMENT
- Savoir utiliser le module chantier et reporter les données
- Savoir analyser la rentabilité d'un chantier et apporter des correctifs
- Savoir manager une équipe de chantier
- Savoir faire respecter les contraintes un chantier
- Savoir gérer les conflits inter salariés et avec les clients



## **PUBLICS**

Tous les entrepreneurs du bâtiment

Chefs d'équipe, Chefs de chantier, Conducteur de travaux, sachant utiliser un PC

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap



## **PREREQUIS**

Aucun prérequis est nécessaire pour suivre cette formation d'initiation



## **METHODES PEDAGOGIQUES**

- Livret de formation EBP et manuel d'utilisation
- Plusieurs mises en situations
- Approche fondée sur l'alternance d'illustrations concrètes, d'apports pratiques et théoriques actualisés
- Pratique du logiciel



## **MODALITES EVALUATION**

- L'évaluation de la formation est réalisée par les participants en fin de formation sous forme de QCM avec correction du formateur pour revoir les points faibles du stagiaire



## CONTENU

### ORGANISER UN CHANTIER AVEC BATIGEST

- Techniques de planification de projet/chantier
- Notions de tâches et ressources
- Gestion du PERT et chemin critique
  
- Description de la gestion de chantier dans BATIGEST ou EBP BÂTIMENT
  
- Savoir manipuler le module ORGANISATION de BATIGEST ou le Devis d'exécution d'EBP Bâtiment
  
- Organisation des tâches, ressources humaines et matériels
- Enchaînement des tâches
  
- Saisir les consommations et déboursés
- Saisir les temps de travail effectif
- Saisir les frais non inclus
  
- Analyse du chantier sous différents angles

### MANAGER UNE EQUIPE DE CHANTIER

- Le comportement et le rôle du chef d'équipe sur le chantier.
- Le management des équipes.
- Identification des nouveaux facteurs de motivation.
  
- La fixation des tâches et leur contrôle.
- Savoir composer une équipe cohérente
- Mise en place de contrôle, et du suivi.
- 
- transmettre les informations à sa hiérarchie.
- 
- Reporting et suivis des heures de travail
- Adapter son management en fonction de la personnalité des compagnons.
  
- Représenter l'entreprise sur son chantier.
  
- La gestion des comportements déviants.
- 
- Les entretiens de recadrage.
- La gestion des conflits.

## INFO

Document remis en fin de formation :

Attestation compétence et certificat de réalisation.

Durée : 21 heures

Niveau : 2

Tarifs : 800€/jours

Dates et lieu : à définir

Réf : EBPGEBAT

Section : à définir

Formateur : José Escrivel,

Consultant expert EBP

### Modalités et délais d'accès :

En présentiel ou distanciel selon la demande. Délai moyen d'accès de 3 semaines selon accord OPCO et disponibilité du formateur.

FOR.MA.PRO | SIREN 432 475 713

Mail : [formapro.expert@gmail.com](mailto:formapro.expert@gmail.com)

Tél : 01.43.82.17.80